

**第60回技能五輪全国大会「プラスチック金型」職種
職種運営年間計画表**

月	日	全国大会までの期間	行事 (対象者)	場所	内容
3月	10日 (木)	7.5か月	競技委員会 (主査、競技委員)	職業大	①第60回 全国大会 競技委員、補佐員体制について ②第60回 全国大会 年間スケジュール、競技日程 短縮案 について ③その他 (第59回大会反省会議事録に基づく検討事項回答)
3月	25日 (金)	7か月	競技委員会決定事項の通知 (全企業)	メール通知	①第60回 全国大会 競技委員、補佐員体制について ②第60回 全国大会 年間スケジュール、競技日程 短縮案 について ③第60回全国大会 会場レイアウトについて (日立 Astemo 使用案) ④その他 (第59回大会反省会議事録に基づく検討事項回答) 以降随時案などについては職種HPで議論、共有
5月	13日 (金)	5.5か月	全国大会の課題募集開始 (全企業)	メール通知	・第1課題 (製品モデリング) の製品図面(ipt,idw,pdfをすべてセットにする) ・第2課題 (金型製作) の製品図面 (pdf)と実際の製品写真 ・提出は指定されたJEED所属委員宛てにzipデータ送信
6月	3日 (金)	4.5か月	全国大会の課題募集 (全企業)	メール通知	・JEED所属委員が課題データ受け取り、整理する ・第1課題はiptとidwをJEED所属委員で保管、pdfのみ公開するようフォルダ作成する ・第2課題はpdfと製品写真をそのまま公開するようフォルダ作成する
6月	10日 (金)	4.5か月	全国大会の課題候補発表 (全企業)	メール通知、 職種HP展開	・職種HPで第1課題はpdfのみ、第2課題はpdfと写真を公開 ・図面寸法の不備や測定箇所の改変要望等、意見収集を開始する旨を通知 (意見収集書またはメールフォームの案内など)
7月	1日 (金)	4か月	全国大会の課題検討期間終了 (全企業)	メール通知	・主査、競技委員または中央協会よりメール通知 ・収集した意見を参考に修正が必要と判断した場合、図面を提案した企業に主査または競技委員より競技課題の改変依頼を行う (対象企業に別途メール)
7月	8日 (金) まで	3.5か月	提案図面の修正、再アップロード (対象企業)	メール提出、 メール通知、 職種HP展開	・対象企業は修正依頼をした主査または競技委員宛てにzipデータ送信 ・受け取ったデータのうちpdfのみを主査、競技委員が職種HPへアップロードする
7月	25日 (月)	3か月	競技課題1.2 最終候補選定の投票開始 (全企業)	メール通知	・主査、競技委員より投票用紙 (エクセルデータ) を添付しメール通知 ・参加企業は投票内容を記載したファイルを添付して返信
7月	29日 (金)	3か月	競技課題1.2 最終候補選定の投票終了 (全企業)	メール通知	・主査、競技委員よりメール通知 ・投票結果より主査が最終候補を決定する
8月	22～ 26日の いずれ か	2か月	参加企業連絡会 (全企業)	場所未定	・競技課題1 当日公開候補課題の公表 (6点) ・競技課題2 当日公開候補課題の公表 (3点) ・作業エリアの確定 ・グループ分けの確定 ・フライス盤使用機番の確定 (銘盤の番号は非公表)
10月	26日	2日	工具搬入	日立Astemo	搬入のみ
10月	27日	1日	工具展開	〃	工具展開、フライス盤精度検査
10月	28日～ 11月3 日	当日	競技	〃	10月28日 (金) : 第1課題、第2課題設計 10月29～30日 (土・日) : 機械 10月31日 (月) : 仕上 11月 1日 (火) : 競技なし、成形練習 11月 2日 (水) : 製品成形 11月 3日 (木) : 競技なし、採点・集計