

**第61回技能五輪全国大会「プラスチック金型」職種
職種運営年間計画表**

月	日	全国大会 までの期 間	行事 (対象者)	場所	内容
3月	9日 (木)	8か月	競技委員会 (主査、競技委員)	職業大	①第61回 全国大会 競技委員、補佐員体制について ②第61回 全国大会 年間スケジュール、競技日程 短縮案 について ③その他 (第61回大会反省会議事録に基づく検討事項回答)
4月	7日 (金)	7か月	競技委員会決定 事項の通知 (全企業)	メール通知	①第61回 全国大会 競技委員、補佐員体制について ②第61回 全国大会 年間スケジュール、競技日程 短縮案 について ③第61回全国大会 会場レイアウトについて (日立 Astemo 使用案) ④その他 (第60回大会反省会議事録に基づく検討事項回答) 以降随時案などについては職種HPで議論、共有
5月	26日 (金)	5.5か月	全国大会の課題 募集開始 (全企業)	メール通知	・競技課題の製品モデルと図面 (ipt, idw, pdf)、実際の製品写真 ・提出は指定されたJEED所属委員宛てにzipデータ送信
6月	16日 (金)	5か月	全国大会の課題 募集〆 (全企業)	メール通知	・JEED所属委員が課題データを受け取り、整理する ・競技課題はpdfと製品写真をそのまま公開するようフォルダ作成する
6月	23日 (金)	4.5か月	全国大会の課題 候補発表 (全企業)	メール通知、 職種HP展開	・職種HPでpdfと写真を公開 ・図面寸法の不備や測定箇所の改変要望等、意見収集を開始する旨を通知 (意見収集書またはメールフォームの案内など)
7月	14日 (金)	4か月	全国大会の課題 検討期間終了 (全企業)	メール通知	・主査、競技委員または中央協会よりメール通知 ・収集した意見を参考に修正が必要と判断した場合、図面を提案した企業に主査または競技委員より競技課題の改変依頼を行う (対象企業に別途メール)
7月	21日 (金) まで	3.5か月	提案図面の修 正、再アップロード (対象企業)	メール提出、 メール通知、 職種HP展開	・対象企業は修正依頼をした主査または競技委員宛てにzipデータ送信 ・受け取ったデータのうちpdfのみを主査、競技委員が職種HPへアップロードする
8月	7日 (月)	3か月	競技課題候補の 投票開始 (全企業)	メール通知	・主査、競技委員より投票用紙 (エクセルデータ) を添付しメール通知 ・参加企業は投票内容を記載したファイルを添付して返信
8月	11日 (金)	3か月	競技課題候補の 投票終了 (全企業)	メール通知	・主査、競技委員よりメール通知 ・投票結果より主査が最終候補2点を決定する
9月	6日 (水)	2か月	参加企業連絡会 (全企業)	オンライン	・当日公開候補課題の公表 (2点) ・作業エリアの確定 ・グループ分けの確定 ・フライス盤使用機番の確定 (銘盤の番号は非公表)
11月	8日 (水)	2日			競技委員、補佐員集合
11月	9日 (木)	1日	工具搬入 工具展開	日立Astemo	工具展開
11月	10~ 15日	当日	競技	〃	11月10日 (金) : フライス盤精度検査、金型設計 11月11~12日 (土・日) : 機械 11月13日 (月) : (機械予備) 成形練習、仕上 11月14日 (火) : 競技なし 11月15日 (水) : 製品成形 11月16日 (木) : 搬出、採点・集計